

Comité projet

ERP 2026 · Compte rendu de réunion

Juillet 2026

COMPTE RENDU INTERNE

EN BREF

- Démarrage rapide des **trois modules de base** (clients, fournisseurs, articles).
- Mise en production en **une seule bascule**, sans reprise de la comptabilité.
- On **ne relie pas** l'ancien et le nouveau logiciel : on reprend les données à une date donnée.
- Le modèle de données est **conçu par Armonie**, à partir de ce que Bellion transmet.

2027

CIBLE DE BASCULE

Passage au nouveau logiciel en une seule fois

ÉTABLI PAR

Nicolas Durand

Chef de projet · Armonie Group

OBJET

Comité projet ERP 2026

Décisions et suites

DIFFUSION

Équipe projet

Interne Armonie

SOMMAIRE

Sommaire

Les sections du compte rendu.

01	L'essentiel	3
02	Contexte et point de départ	4
03	Modèle de données et responsabilités	4
04	Découpage en modules	4
05	Caisse et encaissement	5
06	Facturation électronique	5
07	Interfaces et flux	5
08	Traçabilité matière	5
09	Belmet et Bellemar	6
10	Mise en production	6
11	Comptabilité	6
12	Ateliers et déplacements	7
13	Points d'attention	7
14	Actions	8
15	Conclusion	8

Voici le compte rendu du comité projet Belmet ERP 2026 : les décisions, le planning, les risques et les prochaines actions. Il s'appuie sur les notes de séance. L'ancien logiciel est appelé « système existant ». Rien n'a été ajouté.

Réunion	Comité projet ERP 2026
Projet	Belmet ERP26 · refonte de la gestion
Date	Juillet 2026
Établi par	Nicolas Durand · Armonie Group
Statut	Compte rendu interne

— L'ESSENTIEL

L'essentiel

Ce qu'il faut retenir.

On démarre sans attendre tout le cahier des charges. On commence par trois modules simples : clients, fournisseurs, articles. Ils servent de base au reste. C'est Armonie qui conçoit le modèle de données.

Le passage au nouveau logiciel se fera en une fois, en 2027. Pas de comptabilité reprise, pas de branchement avec l'ancien logiciel. On teste à vide en août, puis on fait tourner les deux logiciels en parallèle une semaine en septembre avant de basculer.

— CONTEXTE

Contexte et point de départ

D'où l'on part.

Le client a fait de bons ateliers avec ses équipes, mais ils n'ont pas été mis au propre : le document reçu est incomplet. Le chef de projet côté client est parti, il y a donc du travail à reprendre. Catherine, nouvelle cheffe de projet (profil informatique), arrive jeudi matin.

L'entreprise tourne de la même façon depuis trente à quarante ans, avec peu de choses écrites. L'ancien logiciel laisse tout faire et ne guide pas l'utilisateur : beaucoup de règles ne sont que dans la tête des équipes. Un précédent projet avait échoué faute d'avoir revu les façons de travailler. On commence donc par remettre au propre les données, puis les règles.

— RESPONSABILITÉS

Modèle de données et responsabilités

Qui fait quoi.

C'est Armonie qui conçoit le modèle de données et fait les choix techniques. On s'appuie sur ce que la DSI Bellion nous transmet et valide, comme une base de travail, pas comme un cadre figé. On part des écrans de l'ancien logiciel, on complète avec les équipes, puis on vérifie dans la base les cas particuliers.

Le modèle est décrit en langage métier : pour chaque donnée, son nom, son type et à quoi elle sert. Il s'organise autour d'une fiche principale (client, par exemple) et de fiches liées (commercial, logistique, comptable, adresses). On note aussi comment on veut rechercher l'information. Les bases clients et fournisseurs sont déjà de bonne qualité ; le peu de données à nettoyer se fera à la main.

Les règles de gestion sont un bon point de départ, mais chacune devra être précisée avec les équipes.

— MODULES

Découpage en modules

Une architecture modulaire.

Le nouveau logiciel sera fait de modules séparés, contrairement à l'ancien. On peut développer un module sans attendre les autres. On commence par les modules de base (clients, fournisseurs, articles), puis les plus complexes (achats, ventes).

L'approvisionnement est coupé en deux modules : Fourniture Industrielle et Produits Métallurgiques. Les deux métiers sont trop différents pour tenir dans un seul. Autre avantage : si une activité est vendue un jour, on pourra retirer les modules concernés.

L'ancien logiciel était trop permissif : il laissait tout faire, sans cadre. Le nouveau encadrera les saisies pour éviter les erreurs.

— CAISSE

Caisse et encaissement

Un processus simple et automatisé.

On n'envoie pas tout le catalogue à la caisse : avec environ 300 000 références, ce serait trop lourd. La commande est préparée dans la gestion commerciale, puis envoyée à la caisse juste pour le paiement.

La caisse pilote le terminal de paiement : le caissier ne ressaisit pas le montant. Le règlement repart ensuite vers la comptabilité. C'est le principe d'une grande surface : on commande au rayon, on paie à la caisse centrale.

— FACTURATION

Facturation électronique

Ce que l'on envoie, ce que l'on reçoit.

La gestion commerciale envoie les éléments de facture à la comptabilité. C'est la solution comptable qui fabrique la facture et l'envoie à la plateforme officielle.

En retour, on récupère l'état de chaque facture (acceptée, rejetée, en cours) et on le renvoie côté vente, pour que le commercial suive où en est son client. Ces états servent aussi au suivi des impayés et gardent l'historique des factures. Deux échéances : on doit pouvoir recevoir les factures électroniques au 1er septembre 2026, et les émettre au 1er septembre 2027.

— INTERFACES

Interfaces et flux

Les échanges avec le reste du SI.

Le nouveau logiciel fera partie d'un ensemble d'applications. Les échanges importants (commandes, factures, stocks) doivent être fiables. Pour les échanges qui se font en continu, il faut définir comment répartir sans perte si l'envoi est interrompu.

— TRAÇABILITÉ

Traçabilité matière

Un sujet surtout organisationnel.

Chaque produit métallurgique a un certificat à transmettre au client. Le souci : le certificat arrive à part du produit, et les lots sont parfois mélangés en stock. C'est surtout une question d'organisation, pas d'informatique.

Avec l'outil d'entrepôt (WMS), on suivra chaque lot à la réception et à la sortie, et si possible on sortira toujours la matière la plus ancienne en premier.

— SOCIÉTÉS

Belmet et Bellemar

Deux métiers, une même base.

Société	Fonctionnement
Belmet	Achète des matières, les stocke et les revend. Surtout en national.
Bellemar	Répond à des appels d'offres, achète et livre directement le client. Peu ou pas de stock. Plus de 90 % du chiffre d'affaires à l'international.

Côté données, c'est la même base ; seules les règles d'achat changent. Le modèle doit convenir aux deux.

— BASCULE

Mise en production

Un scénario de bascule complète.

On développe les modules au fur et à mesure, avec des tests internes. En août 2027, entreprise fermée, on fait un test grandeur nature. Début septembre 2027, à la réouverture, on fait tourner l'ancien et le nouveau logiciel en parallèle pendant une semaine, pour vérifier que les résultats concordent.

Ensuite, on bascule en une fois sur le nouveau logiciel, et on archive l'ancien. Les deux ne sont pas reliés : on reprend les données à une date donnée. Faire tourner les deux en permanence n'était de toute façon pas tenable.

— COMPTA

Comptabilité

Ce qui reste chez le comptable.

La comptabilité n'est pas reprise dans le nouveau logiciel. Le directeur financier fera une clôture sur l'ancien outil et une autre sur le nouveau : une partie de l'année sur l'un, l'autre partie sur le second. Les comptes en cours ne sont pas repris.

ATELIERS

Ateliers et déplacements

Le bon moment pour aller sur le terrain.

Les ateliers détaillés sont un peu tôt. On attend d'abord que la nouvelle cheffe de projet soit en place : elle pourra répondre à une bonne partie des questions. Ensuite, on fera des ateliers ciblés, un par module, avec une personne métier pour valider les règles.

Une visite du site à Brest a été évoquée, plutôt en septembre, pour voir l'activité et rencontrer les équipes. Tout le monde la considère comme un facteur clé de réussite. Un déplacement d'Adrien Quillère est envisagé, mais c'est trop tôt avant l'arrivée de la cheffe de projet.

Les équipes sont impliquées et attendent l'outil : un cahier de tests permettra d'organiser leurs retours. Un point à garder : la navigation au clavier de l'ancien logiciel est appréciée, il faut la conserver. Le projet Bellemar reste de côté pour l'instant, comme sur le MVP.

ATTENTION

Points d'attention

Ce qu'on garde à l'œil.

Point d'attention	Précision
Perte du chef de projet	Le chef de projet côté client est parti, avec un savoir métier peu écrit.
Équipe sous-dimensionnée	Projet mené à quatre à six personnes en interne. Assumé par la direction.
Savoir implicite	Trente à quarante ans de pratiques dans la tête des équipes, peu écrites.
Planning ambitieux	Échéance 2027 serrée ; la première version ne sera pas la dernière.
Périmètre WMS	Développé par Armonie ; le périmètre reste à préciser.

— ACTIONS

Actions

Les prochaines étapes.

- Traiter en priorité les modules **fournisseurs** et **articles** (clients déjà fait), pour lancer les développements.
- Caler des **points métier**, module par module, pour valider et détailler les règles.
- Définir les **échanges en continu** et la reprise sans perte après une coupure (commandes, factures, stocks).
- Confirmer le circuit de **facturation électronique** (ce qu'on envoie, les états reçus, le suivi des impayés).
- Cadrer le périmètre du **WMS**, qu'Armonie développera.
- Préparer la **visite de Brest** à la rentrée, une fois la cheffe de projet en place.

— CONCLUSION

Conclusion

Le cap.

Le cadre est posé et partagé entre Bellion et Armonie, chacun sur son terrain : le métier côté client, la technique côté Armonie.

La réussite tiendra à deux choses : livrer vite les premiers modules et garder un lien régulier avec les équipes. Le reste se précisera ensuite.

Compte rendu interne établi à partir des notes de réunion et des documents de cadrage. À relire et compléter si besoin.
Aucune donnée ajoutée.